



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๓) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งสภาได้มีมติรับรองในการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน








ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมเกียรติ ถาวรพร)








ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมเกียรติ ถาวรพร	ประธานสภา	
๒	นางสาวดวงพร เพชรรอด	รองประธานสภา ฯ	
๓	นางชลธิชา คณาวิทยา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	
๔	นายโกวิท จันทร์สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	
๕	นายสุรเสรีญ โต้ะบาย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	
๖	นายถนอม สุตวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	
๗	จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ	เลขานุการสภา ฯ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์	นายก อบต.มะขามเตี้ย	
๒	นายเสน่ห์ วิชัยดิษฐ์	รองนายก อบต.คนที่ ๑	
๓	นายบุญชัย แซ่หลี่	รองนายก อบต.คนที่ ๒	
๔	นายอำนวยการ แสงวิจิตรกุล	เลขานุการนายก อบต.	
๕	นางราตรี สุริฉาย	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๖	สิบเอกอาทิตย์ ปันเขี้ยว	หัวหน้าสำนักปลัด	
๗	นายสุรสิทธิ์ สืบเสน	ผู้อำนวยการกองช่าง	

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสมเกียรติ ถาวรพร	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย	สมเกียรติ ถาวรพร
๒.	นางสาวดวงพร เพชรรอด	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย	ดวงพร เพชรรอด
๓.	นางชลธิชา คณาวิทยา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ชลธิชา คณาวิทยา
๔.	นายโกวิท จันทร์สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	โกวิท จันทร์สุวรรณ
๕.	นายสรรเสริญ ไต้ะบาย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	สรรเสริญ ไต้ะบาย
๖.	นายถนอม สุตวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ถนอม สุตวรรณ
๗.	จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ	เลขานุการสภา	จำสืบรินิวัฒน์ แก้วประเสริฐ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์	นายก อบต.	พงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์
๒.	นายเสน่ห์ วิชัยดิษฐ์	รองนายก อบต. (คนที่ ๑)	เสน่ห์ วิชัยดิษฐ์
๓.	นายบุญชัย แซ่หลี	รองนายก อบต. (คนที่ ๒)	บุญชัย แซ่หลี
๔.	นายอำนาจ แสงวิจิตรกุล	เลขานุการนายก อบต.	อำนาจ แสงวิจิตรกุล
๕.	นางราตรี สุริฉาย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ราตรี สุริฉาย
๖.	ส.อ.อาทิตย์ ปันเขียน	หัวหน้าสำนักปลัด	อำนาจ แสงวิจิตรกุล
๗.	นายสุรสิทธิ์ สืบเสน	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุรสิทธิ์ สืบเสน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- เมื่อถึงเวลานัดประชุมสมาชิกมาเต็มองค์ประชุม จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้เชิญนายสมเกียรติ ถาวรพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จดรูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ และกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมเกียรติ ถาวรพร - มีประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๑ (๕๙/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๑๔ (ประธานสภา) พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จึงขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านเฝ้าระวังเหตุการณ์อุทกภัยหรือภัยอันตรายที่จะเกิดกับบ้านเรือนราษฎรและพี่น้องประชาชน หากมีผู้ประสบภัยให้แจ้งมาที่ศูนย์ฯ อบต. ด้วย

- ที่ประชุมรับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ ๒ ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

นายสมเกียรติ ถาวรพร - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ (ประธานสภา) ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสมเกียรติ ถาวรพร - ท่านใดมีเรื่องจะติดตามในการประชุมครั้งที่แล้วเชิญครับ (ประธานสภา)

นายสรรเสริญ โต๊ะบาย - ตามที่ได้เสนอให้ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบอกทางแยกถนนสายหน้าอนามัย มีสาม (ส.อบต.ม.๗) แยกเลี้ยวเข้าซอยกุ่มโบว์ หมู่ที่ ๗ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณนั้น ยังไม่ได้ไปดำเนินการเลยเห็นบอกว่าใช้เงินสะสมไปทำได้เลย จึงขอติดตามและขอให้ไปดำเนินการติดตั้งให้ด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก

จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ - ไม่ต้องใช้เงินสะสมแล้วครับ งบประมาณปี ๒๕๖๙ ตั้งจ่ายไว้แล้วให้กองช่างไป (เลขานุการสภา) ดำเนินการได้เลย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายสมเกียรติ ถาวรพร - ๕.๑ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ (ประธานสภา) ผ่านมา ขอเชิญนายกฯ ครับ

นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยทุกท่าน กระผมได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นรูปเล่มเพื่อรายงานต่อที่ประชุมสภาพร้อมประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาได้ติดตามตรวจสอบการทำงานของกระผมในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ท่านใดสงสัยสอบถามได้นะครับ

นายสมเกียรติ ถาวรพร - สมาชิกท่านใดสงสัยประเด็นใด จะอภิปรายขอเชิญครับ (ประธานสภา)

นางชลธิชา คณาวิทยา - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเราดีมากแล้ว ดิฉันจะขอฝากผู้บริหารและสมาชิกสภา (ส.อบต.ม.๕) ต่อไปที่จะมีการเลือกตั้งวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ นี้ ได้เพิ่มการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยเป็นหลัก ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ปลอดภัย และเตรียมทำเรื่องสังคมผู้สูงวัยไว้ด้วยค่ะ

นายสมเกียรติ ถาวรพร - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ (ประธานสภา)



ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายสมเกียรติ ถาวรพร ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ผู้ตัดแก้ไขแบบรูปารายการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ประชาชนสภา) คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า และติดตั้งชุดเสาโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกันบัญชีนวัตกรรม ๐๗๐๒๐๐๓๗ (สี่แยกท่าสน - สี่แยกทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะขามเตี้ย ขอเชิญเลขานุการสภาฯรับ

จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ - การแก้ไขแบบก่อสร้างจะต้องแก้ไขสัญญาจ้างไปพร้อมกัน มีระเบียบข้อกฎหมาย (เลขานุการสภา) ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ที่อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้ว่าจ้างให้บริษัท เศรษฐีธาดา กรู๊ป จำกัด ทำการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า และติดตั้งชุดเสาไฟถนน / โคมไฟแอลอีดี ...

โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๔๐ ชุด (จากสี่แยกท่าสน - สี่แยกทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะขามเตี้ย กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๑๖๗ เมตร หนา ๑๐ เมตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ากองช่างโดยผู้อำนวยการกองช่างได้ออกแบบการก่อสร้างใหม่และสั่งการให้ผู้ควบคุมงานไปควบคุมงานให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้างใหม่

๒. ผู้อำนวยการกองช่างให้เหตุผลว่าฝาบ่อพักตามแบบก่อสร้างในสัญญามีขนาดใหญ่รองรับรถยนต์วิ่งผ่าน แต่ทางเดินเท้าออกแบบมาเพื่อให้คนเดินไม่มีรถวิ่งผ่าน ประกอบกับฝาบ่อพักเดิมมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากเกินความจำเป็นและไม่สามารถใช้แรงงานคนยกฝาบ่อพักได้สะดวกจะเป็นอุปสรรคในการขุดลอกท่อระบายน้ำในอนาคต ดังนั้น จึงได้ออกแบบฝาบ่อพักให้มีขนาดเล็กลงจากขนาด ๑.๔๐ เมตร เหลือ ๐.๘๐ เมตร ลดความหนาเหลือ ๐.๑๒ เมตร ทำให้มีน้ำหนักเบาสามารถใช้แรงงานคนยกออกได้สะดวกขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าว มิได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบตั้งแต่ต้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้กองช่างดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างใหม่รวมถึงคำนวณราคาค่าก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบแล้วจะได้เสนอขอแก้ไขสัญญาจ้างอีกชั้นหนึ่ง

๓. กองช่างได้เขียนแบบและคำนวณราคาค่าก่อสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ที่ สฎ ๗๑๙๐๓/ - ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า และติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๔๐ ชุด (จากสี่แยกท่าสน - สี่แยกทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะขามเตี้ย กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๑๔๗ เมตร หนา ๑๐ เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง ๙,๗๕๗,๔๘๑.๔๕ บาท

๔. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า และติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๔๐ ชุด (จากสี่แยกท่าสน - สี่แยกทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลมะขามเตี้ย กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๑๔๗ เมตร หนา ๑๐ เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง ๙,๗๕๗,๔๘๑.๔๕ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

๕. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย จึงเสนอแบบรูปรายการก่อสร้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

ข้อพิจารณา

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับงานก่อสร้างที่เป็นไปตามแบบในสัญญาจ้างเท่านั้น หากมีการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างต้องทำการแก้ไขสัญญาจ้างก่อนการตรวจรับพัสดุ

๒. การเสนอขอแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างครั้งนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และค่าก่อสร้าง ดังนั้น จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย โดยพิจารณาว่าหากแก้ไขแล้วทางราชการได้ประโยชน์และไม่เป็นการเอื้อให้กับผู้รับจ้าง

๓. อำนาจในการแก้ไขสัญญาจ้างตามโครงการเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ดังนั้น หากสภาเห็นชอบให้มีการแก้ไขแบบรูปรายการใหม่จะได้เสนอขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลระดมเต็มพิจารณาต่อไป

นางชลธิชา คณาวิทยา - โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี ทำไมเพิ่งมาเสนอขอแก้ไขแบบก่อสร้าง (ส.อบต.ม.๕)

นายโกวิท จันทร์สุวรรณ - ผมขอตั้งข้อสังเกตหน่อยนะครับว่า เวลาที่มีการเรียกประชุมวิสามัญแต่ละครั้งก็เพื่อมา (ส.อบต.ม.๖) พิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างแทบทุกครั้ง ใช้สภาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดหรือเปล่าครับ ตอนออกแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างทำไมไม่ออกแบบมาให้ดีไม่ต้องมาเสนอขอแก้ไขอีก กองช่างต้องรัดกุมมากกว่านี้ ผมตั้งข้อสังเกตไว้

นายสมเกียรติ ถาวรพร - ผมก็ต้องมองไปที่กองช่างว่าไม่มีความชัดเจนให้ชี้แจงก็ไม่ได้รับคำตอบ เห็นท่านออก (ประธานสภา) พื้นที่บ่อยแต่ทำไมโครงการออกมาต้องแก้ไขทุกครั้งทำไมไม่มีความละเอียดรอบคอบเลย โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากเขาถ่ายรูปเก็บไว้ทุกขั้นตอนเราต้องชัดเจนชี้แจงได้ถ้าเขาถาม

นายเสน่ห์ วิชัยดิษฐ์ - เรามีโอกาสได้รับเงินจากภายนอกเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามผิดพลาดจาก (รองนายก คนที่ ๑) การออกแบบของเจ้าหน้าที่เราเอง

นายสุรสิทธิ์ สืบเสน - ตอนสำรวจออกแบบผมก็เดินวัดเอง นับจำนวนบ่อพักเก่าเอง แต่ตอนลงมือก่อสร้าง (ผอ.กองช่าง) บางครั้งต้องขยับแนวทำบ่อพัก มีทั้งเพิ่มและลดจำนวน จำนวนท่อระบายน้ำ คสล. ก็มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบางจุดไปตรงกับทางเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ทางเข้าสวนของเกษตรกร จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง บางจุดต้องย้ายปากบ่อพักมาดำเนินการในแนวใหม่ให้ตรงทางเดินเท้าเพื่อความสวยงาม บ่อพักเก่าบางจุดต้องปิดทับแต่แก้ไขโดยต่อท่อให้น้ำไหลไปลงที่บ่อพักเพื่อระบายน้ำได้ รายละเอียดผมได้ประมาณการราคางานส่วนที่เพิ่มและงานส่วนที่ลดมาแสดงให้เห็นในเอกสาร ปร.๔ ปร.๕ และได้เขียนแบบใหม่มาเพื่อใช้ในการแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

นายโกวิท จันทร์สุวรรณ - ขออนุญาตให้เลขานุการช่วยอธิบายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากสมาชิกสภา (ส.อบต.ม.๖) เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีการแก้ไขแบบรูปรายการนี้ได้ไหมครับ ให้สมาชิกสภาเป็นเครื่องมือฟอกตัวผู้ที่ทำงานผิดพลาดหรือเปล่า

จ.ส.ต.นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ - ตอบคำถามของสมาชิกหมู่ที่ ๕ ก่อนนะครับ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ (เลขานุการ) ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ติดตามงานการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก็ได้รายงานบันทึกประจำวันให้ทราบทุกสัปดาห์ มีการลงไปตรวจสอบหน้างานกันบ้างในกรณีที่งานมีปัญหาที่หน้างานก็จะให้คณะกรรมการตรวจรับไปพิจารณา คณะกรรมการก็จะดูว่าผู้รับจ้างดำเนินการไปได้ถึงไหน ร้อยละเท่าไร งานเรียบร้อยไหม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมิได้ไปวัดระยะทาง ขนาดความยาว ความหนาโดยละเอียดแต่อย่างใดเพราะเห็นว่าผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับการก่อสร้างทางเชื่อมก็มีราษฎรมาขอให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางเข้าบ้านให้มากขึ้นโดยตลอดตามที่ท่านสมาชิกสภาทราบแล้ว

- ตอบคำถามที่ ๒ ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ มีอยู่ ๒ ประเด็นครับ

ประเด็นที่ ๑ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรูปารายการก่อสร้าง ก็จะนำมติที่ประชุมไปประกอบ ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขสัญญาจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปารายการ ก่อสร้าง และปรับลดงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่ตามรายการที่ผ่านความเห็นชอบของสภา เมื่อผู้ รับจ้างส่งงานมาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ไปตรวจงาน หากงานเสร็จและเป็นไปตามแบบ รายการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการก็จะรับงานนั้น และก็จะเสนอให้จ่ายเงินค่าก่อสร้าง โดยหักเงินค่าปรับตามที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด โดยในการพิจารณาจะเห็นชอบ ท่านต้องยึดหลักตามมาตรา ๙๗ (๒) , (๓) คือ

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้ หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

ประเด็นที่ ๒ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขแบบรูปารายการก่อสร้าง ประเด็นนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดี เหมือนกัน เพราะสุดท้ายแล้วหากไม่เห็นชอบคณะกรรมการไม่ตรวจรับงานให้แน่ครับเพราะไม่ เป็นไปตามแบบรูปารายการในสัญญาจ้าง แน่นนอนว่าผู้รับจ้างก่อสร้างไปแล้วงานที่เขาทำ อบต.เรา ได้ประโยชน์เพราะจากสภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ประชาชนและผู้สัญจรทั่วไปได้ประโยชน์จาก โครงการนี้แล้ว กลางคืนไฟสว่าง ท่อระบายน้ำได้วางไปจนถึงสี่แยกทุ่งใหญ่ น้ำระบายไปได้สะดวก ทางเดินเท้าใช้การได้ตลอดเส้นทาง แต่ที่ไม่รับงานเพราะก่อสร้างผิดแบบก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องฟ้องศาลปกครองเพื่อเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างแน่ ไม่บอกว่าใครถูกใครผิด แต่งานที่ผู้ รับจ้างทำไปต้องได้รับเงินค่าก่อสร้างเป็นไปตามคำพิพากษาในหลายกรณี และเราก็เคยถูกฟ้อง มาแล้วและศาลตัดสินให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยต้องจ่าย ทั้งที่เรารู้ว่าต้องจ่ายแต่ พอคดีพิจารณาไม่เสร็จกว่าจะตัดสินจะต้องเสียดอกเบี้ยและเงินเพิ่มไปอีก แต่อย่าลืมว่าเงินนี้เป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรากันเงินไว้ได้เพียงปีเดียวเท่านั้น หากเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เงินถูกดึงกลับไปแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายให้ผู้รับจ้าง คง ต้องใช้เงินสะสม ทีนี้ คงจะต้องมาไล่บี้กันว่าใครบ้างที่จะต้องรับผิดชอบ คนละเท่าไร

ดังนั้น ผมจึงมีความเห็นว่าขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูให้ถี่ถ้วนการที่ได้งานออกมาเป็น แบบนี้ ทางราชการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากงานก่อสร้างตามแบบรูปารายการนี้ รวมถึง การแก้ไขสัญญาจ้างครั้งนี้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือไม่ เงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือไม่ และ ใครควรรับผิดชอบในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ตาม

นางชลธิชา คณาวิทยา - ดิฉันพิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของพี่น้องประชาชน และประโยชน์ของ (ส.อบต.ม.๕) ทางราชการงานที่ก่อสร้างตามแบบใหม่นี้ก็เห็นด้วยนะค่ะ เห็นชอบในงานแต่ในความรู้สึกไม่ค่อย พอใจที่อะไรก็โยนมาให้สภารับรอง ควรต้องหาผู้รับผิดชอบเพราะเป็นแบบนี้ทุกครั้งไม่ไหวคะ การออกแบบการก่อสร้างแก้ไขทุกงานเลย ผู้ออกแบบต้องรัดกุมมากกว่านี้

นายถนอม สุตวรรณ - ที่ผมฟังหลายท่านอภิปรายมาผมก็ไม่ขัดข้องนะครับ เพราะสภาเราก็พิจารณาด้วย เหตุผลมาโดยตลอด แต่ก็ทราบปัญหาเหมือนกันเพราะท่านประธานสภามีการว่ากล่าวตักเตือน มาโดยตลอด ว่าการทำงานของกองช่างไม่ละเอียดรอบคอบไม่เสนอมมาให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น ท่าน เสนอให้สภามาพิจารณาแก้ไขงานทุกครั้ง แต่ท่านเองไม่เคยปรับปรุงตัวเองเลย

/ นายพงษ์ศักดิ์ ...

นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์ - โครงการที่เสนอให้สภาพิจารณาแก้ไขแบบรูปารายการนี้ เราไม่ได้เอื้อให้กับผู้รับจ้าง (นายก อบต.) เพราะระยะทางการก่อสร้างตามแบบจุดเริ่มกับจุดสิ้นสุดระยะทางไม่ถึงตามแบบรูปารายการ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งานจริง ทำแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประโยชน์ มีการตัดงานค่าก่อสร้างตามที่ทำจริง ทำให้ตัดลดเงินค่าก่อสร้างออกไป จำนวน ๑๖๗,๕๑๘,๕๕ บาท คงเหลือค่าก่อสร้างจริงเพียง จำนวน ๙,๙๒๕,๐๐๐ บาท

นายสมเกียรติ ถาวรพร - อภิปรายกันมาพอสมควร ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขแบบ (ประธานสภา) รูปารายการก่อสร้างใหม่ พร้อมปรับลดเนื้องานและลดเงินค่าก่อสร้างลง รายละเอียดปรากฏตามแบบก่อสร้างและ เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยเสนอ ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๔ เสียง ไม่เห็นชอบ - งตออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา กับนางชลธิชา คณาวิทยา)

นายสมเกียรติ ถาวรพร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรูปารายการก่อสร้าง ลดเนื้องาน และเงินค่าก่อสร้าง (ประธานสภา) ตามเอกสารแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

นายสมเกียรติ ถาวรพร - เรื่องอื่น ๆ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอหารือในที่ประชุมบ้างเชิญครับ (ประธานสภา)

นายสรรเสริญ ไ้ตะบาย - ผากกองช่างช่วยไปซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในซอยมัสยิดดับ ๒ ดวง

(ส.อบต.ม.๗) - ถนนที่เราลงมติไปเมื่อสักครู่นี้ ผมฝากกองช่างช่วยแก้ไขจุดสิ้นสุดการก่อสร้างในตอนที ๓ เราว่าท่อระบายน้ำเสร็จแล้ว ทีนี้ตรงปลายทางน้ำจะออกจากท่อระบายน้ำไปกีดเขาไหลทาง ถนนทำให้ผิวจราจรตรงนั้นทรุดเป็นรอยแตกผิวจราจรขาดหายไปเรื่อย ๆ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ครับ

- ตลอดระยะเวลาเกือบครบวาระ บางที่การทำงานการอภิปรายอาจจะหนักบ้างอาจ ล่วงเกินใครไปบ้างต้องขอภัยไว้ด้วย ทั้งนี้ ทำทำงานด้วยความจริงใจเพื่อผลประโยชน์แก่พี่น้อง ประชาชนทั้งสิ้นไม่มีอคติกับท่านใด ต้องขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์ - ขอแจ้งเรื่องที่ผมได้ไปประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มี

(นายก อบต.) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

๑) โครงการวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกท่าสน - ซอยถนน หมู่ที่ ๕

๒) ก่อสร้างสะพานบางด้วน หมู่ที่ ๘

๓) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าทอง (เขื่อนบางทรายทอง) หมู่ที่ ๘

ทั้งนี้ ผมยังได้ประสานขอโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านอาจารย์เขาวลิต - สะพาน ทับทอน หมู่ที่ ๗ เพื่อป้องกันน้ำท่วม

- อบจ. จะปรับปรุงถนนสายตรี จากแยกปากแมวจะปรับผิวจราจรให้เต็มพื้นที่ และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๘.๐๐ เมตร ตลอดสายไปถึงถนนเขาว์เทิร์น

- สำหรับ ผอ.กองช่าง ตามที่สมาชิกสภาอภิปรายมาก็เป็นความจริงทั้งหมด ทำผิดพลาด ไปแล้วก็ต้องปรับปรุงตัวด้วย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี จะเข้ามาทำงานในพื้นที่เราหลายโครงการฝาก ผอ.กองช่าง ช่วยเข้าไปดูแลด้วยประสานกับ ช่างของ อบจ.



นางชลธิชา คณาวิทยา - ถนนข้างบ้านพีฉิ่ง หมู่ที่ ๕ เราก่อสร้างเสร็จแล้วผู้ใช้งานได้ร้องเรียนมาว่าบ้านเขาติด (ส.อบต.ม.๕) ถนน (บ้านป่าตรี) ปล่อยน้ำเสียลงในถนนเข้าบ้านเขา ช่วยสั่งการให้เขาแก้ไขด้วยค่ะ

- ไฟฟ้าแสงสว่างสายวัดท่าเพชร , สายโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ , สายไปเขื่อนดับ
- ไฟโซล่าเซลล์ดวงแรกขอยบ้านนายชัย ไม่ติด

นายสมเกียรติ ถาวรพร - มีชาวบ้านอยากได้เสาไฟโซล่าเซลล์ในขอยมัสยิด เนื่องจากเห็นที่อื่นติดไฟโซล่าเซลล์แล้ว (ประธานสภา) สว่างอยากได้บ้างฝากผู้บริหารถ้ามีเหลือพาไปลงเพิ่มตรงนี้ได้ด้วยครับ

- เห็นควรให้ชุดลอกหรือวัชพืชในคูน้ำริมถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ครับ


นางชลธิชา คณาวิทยา - ถนนปากทางเข้าวัดท่าเพชร หมู่ที่ ๕ ขอให้ผู้บริหารช่วยประสานกับเทศบาลนคร (ส.อบต.ม.๕) สุราษฎร์ธานี ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำขังริมถนนให้ด้วยค่ะ ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาลำบาก

นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์ - ผมเคยประสานกับสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตรงนั้นไม่มีพื้นที่จะขุดคู (นายก อบต.) ระบายน้ำ ทางน้ำออกก็ไม่มีเดี๋ยวผมประสานการแก้ไขกับเทศบาลอีกครั้งหนึ่งครับ

นายสมเกียรติ ถาวรพร - มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ (ประธานสภา)

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๕๒ น.

จาสิบัติ




ผู้จัดรายการประชุม

(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

(ลงชื่อ).....



(นางชลธิชา คณาวิทยา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....



(นายสรรเสริญ ไต้ะบาย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(ลงชื่อ).....



(นายโกวิท จันทรสวรรณ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- รับรองผลการประชุมของสภา อบต.มะขามเตี้ย
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.



นายสมเกียรติ ถาวรพร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย