



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (เดือน)											หน่วยงานที่ ดำเนินการ					
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567													
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.				
1	โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนใน ตำบลมะขามเตี้ย	√				100,000	98,836				↔												สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	√				388,424	331,371	←															→	สำนักปลัด
3	โครงการอุดหนุน งบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านท่า เพชรตามโครงการ อาหารกลางวันเพื่อ นักเรียน	√				756,800	730,400	←															→	สำนักปลัด

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (เดือน)											หน่วยงานที่ดำเนินการ						
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567														
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.					
2	โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	√				83,000	450																		สำนักงานปลัด

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (เดือน)											หน่วยงานที่ดำเนินการ						
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567														
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.					
1	โครงการคั้นสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ				√	20,000	-																		สำนักงานปลัด
2	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตอบต.มะขามเตี้ย	√				20,000	432																		สำนักงานปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการทั้งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค เป็นจำนวนมาก และเร่งด่วน แต่งบประมาณของหน่วยงานไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ ในการดำเนินงานในบางครั้ง
2. ระเบียบกฎหมายต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข บางครั้งก็ขัดและสวนทางกับความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ตามระเบียบกฎหมายไม่ทัน
3. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่ครบตำแหน่ง จึงทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีงานเกี่ยวกับ ตำแหน่งของตนเองอยู่แล้ว และต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอีก บางครั้งจึงทำงานไม่ทันเวลา

ข้อเสนอแนะ

1. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าการดำเนินโครงการต้องยึดระเบียบกฎหมาย รวมไปถึงการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และด้วย งบประมาณที่จำกัดจึงไม่สามารถทำโครงการพร้อมๆกันได้ ต้องจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน ก่อนและหลัง โดยคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ
2. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ทราบว่าระเบียบกฎหมายบางครั้ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจต่อความพอใจหรือความต้องการของประชาชน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้เท่าทันต่อระเบียบกฎหมาย
3. บุคลากรควรมีครบทุกตำแหน่ง เพราะจะทำให้การทำงานได้ดำเนินการตามที่กำหนด